

附件 8

广东省石油制品产业计量测试中心项目 绩效自评报告

资金名称：产业计量测试中心项目能力提升专项资金

单位名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

填报人姓名：张汉周

联系电话：13829982057

填报日期：2023 年 5 月 9 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

我所依据惠州市人民政府文件《关于贯彻落实国家质检总局广东省人民政府实施以质取胜战略促进广东提高国际竞争力合作备忘录的意见》、广东省质量技术监督局关于省级授权产品质量检验机构规划与能力建设管理的试行办法、惠州市质监局关于支持建立广东省石油加工产业计量测试中心的请示、惠州市人民政府文件《惠州市人民政府关于同意筹建广东省石油加工产业计量测试中心的批复》申报广东省石油制品产业计量测试中心项目。

石油制品是化学工业的重要组成部分，建设省石油制品产业计量中心，结合大亚湾区产业结构，发挥产业计量技术的服务作用；扩大服务范围；计量检测水平全面提升。

（二）项目决策情况

2022年度我所省石油制品产业计量测试中心仪器购置项目，拟计划购置在线呼吸阀校准、空盒气压表检定、油气回收多参数检测、雾度计检测等4项涉及石油化工、环保等领域的计量测试项目，计划购置在线呼吸阀校准装置、空盒气压表检定装置、油气回收多参数检测仪、雾度标准装置等4台/套设备，设备购置预算80万元。

（三）绩效目标

我所根据广东省石油制品产业计量测试中心项目建设的要求，进一步明确了专项资金支出的具体绩效目标，具体为：

产出指标	设备完好达率	100%，按合同流程，对设备外观、附件、随机技术资料的完整性进行验收。
产出指标	制定鉴定规范项目数	8项，完成关键参数扩项4项，建标2项，测试方法2项
产出指标	项目实施进度达标率	100%
效益指标	服务企业、高校、科研院所、服务机构等对象的数量	15家，以壳牌，中海炼化为龙头的企业，带动本地众多的中下游企业，包括发电等。

二、自评情况

（一）自评结论

截止2022年12月31日，已完成设备采购工作，并完成专项资金的绩效目标。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，已完成设备采购工作。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，完成关键参数扩项 12 项，建标 3 项（空盒气压表检定装置材料已提交待考核），测试方法 12 项，完成了计划内绩效目标。

3. 专项资金分用途使用绩效。

2022 年产业计量中心专项资金 50 万元全部用于该项目设备购置，未用于其它用途。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

1. 建立计量标准的周期教长，效率偏低；

2. 科技科研项目未能高效完成。

三、改进意见

1. 对于涉及进口设备的采购提前论证购买，建标资料提前整理提交；

2. 提高科研项目研究技术，按时按量的完成。